Parrilla, Centro, Tabasco, enero 18 de 2016
Memo: UTTAB/REC/019/15

Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas
Presente

Por este conducto me permito hacer entrega de la autoevaluación del proyecto PROFOCIE 2014, correspondiente al ejercicio 2015.

No omito manifestarle que la información ya ha sido enviada en formato digital al correo electrónico miguel.leyva@nube.sep.gob.mx.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

RECTORIA

Fernando Calzada Falcón
Rector

C.c.p. Lic. Ignacio Frías Jiménez.- Dirección de Planeación, Evaluación e Informática de la CGUTyP
Lic. Miguel Ángel Leyva Calderón.- Departamento de Evaluación Institucional de la CGUTyP
Dr. Sergio Octavio Valle Mijangos.- Secretario Académico de la UTTAB
Lic. Sergio Hermilo Jiménez Torres.- Director de Administración y Finanzas de la UTTAB
Lic. Piotr Aleksander Dobrusin Ziemba.- Director de Planeación y Evaluación de la UTTAB
Archivo
FCF/PADZ/cecc*

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior
Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco
Clave 911: 27MSU0022H
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

Ejercicio Fiscal: 2014

Tipo de Proyecto: ProGES
ProFOE X

Nombre del Proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Informe Trimestral: Agosto - diciembre de 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones: Institución	Observaciones: CGUyT
Fortalecer el modelo educativo práctico a través de la ampliación y modernización de los equipos de laboratorios, talleres, aulas y plantas piloto ara que alumnos docentes y cuerpos académicos cuenten con las mejores condiciones para su desarrollo, asi como fortalecer la bibliografía y software especializado	$12,830,160.00	$955,209.00	7%	22 computadoras para laboratorio de informática del PE de Ingeniería en Mantenimiento Industrial	$340,000.00	$440,000.00	129%	22		22	100%	$440,139.36	100%			
				23 computadoras para laboratorio de informática PB del PE de Ingeniería en Gestión de Proyectos	$442,000.00	$460,000.00	104%	23		23	100%	$459,999.75	100%			
				1 software DYANE para 10 equipos 10 libros	$1,384,260.00	$55,209.00	4%	1		16	1600%	$54,923.68	99%			
				Subtotal OP 1	**$2,166,260.00**	**$955,209.00**	**44%**	**46**	**0**	**61**	**133%**	**$955,062.79**	**100%**			
Objetivo 2																
				Subtotal OP 2	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**$0.00**	**0**			
	$12,830,160.00	**$955,209.00**	**0.07445028**		**$2,166,260.00**	**$955,209.00**	**44%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**$955,062.79**	**100%**			

Sergio Octavio Valle Mijangos
Secretario Académico

Fernando Calzada Falcón
Rector

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

	Institución
Clave 911	27MSU0022H
Nombre de la Institución	Universidad Tecnológica de Tabasco
Ejercicio Fiscal	2015
Tipo de Proyecto	ProGES
	ProFOE X

Nombre del Proyecto: Mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto:

De acuerdo a las metas autorizadas en el PROFOCIE 2014, se cumplió al 100% con lo establecido en el anexo de ejecución del proyecto de mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco.

2.- Problemas atendidos

*Se logró la modernización de 2 laboratorios de computo utilizados por alumnos de los programas educativos de Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Gestión de Proyectos, en el procese de enseñanza.
*Se atendieron el uso y manejo de software para la realización de investigaciones de mercado para alumnos de la carrera de Ing. en Gestión de Proyectos.

3.- Fortalezas aseguradas

*Se logró la actualización de 2 laboratorios de informática que operaban con equipo obsoleto y con deficiente funcionamiento para beneficio de los alumnos.
*Se fortalecieron las competencias de los alumnos para el uso de software DYANE, con el cual se realiza análisis de datos en prácticas de las asignauras de investigación de mercados.

4.- Programas educativos impactados

*Ingenieria en Gestión de Proyectos
*Ingeniería en Mantenimiento Industrial

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

*Se lograr mejorar la calidad educativa a traves de la realización de prácticas por parte de los alumnos, relacionadas con el area de informática y de investigaciones de mercado.
*Se mejoró el proceso de enseñanza de los alumnos a través del uso de tecnología de información y sotware especializado acordes al programa educativo.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

En el caso de los 2 programas educativos se atendieron las recomendaciones relacionadas con el indicador de fortalecimiento de los equipos y laboratorios de las carreras de Ingeniería en Gestión de Proyectos e Ingenieria en Mantenimiento Industrial. Asimismo, se atendió el indicador de mejora en la atención a los estudiantes en cuanto a las prácticas de análisis de información de investigaciones de mercado a traves del software DYANE.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se mejoró el indicador de infraestructura de computo dedicada a los alumnos, ya que se tenia registrado en el año 2015, un total de 80 equipos obsoletos de los cuales 45 fueron actualizados.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Tipo de contratación	Número
Profesores de Tiempo Completo	19
Profesores de Medio Tiempo	0
Profesores de Asignatura	13
Total	

Cuadro de selección

Tipo	Número
Alumnos de TSU/PA	894
Alumnos de Licenciatura	297
Alumnos de Posgrado	0
Total	**1191**

Comentarios institución

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

	Institución
Clave 911	27MSU0022H
Nombre de la Institución	Universidad Tecnológica de Tabasco
Ejercicio Fiscal	2015
Tipo de Proyecto	ProGES
	ProFOE X
Nombre del Proyecto:	Mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

En las metas de proyecto no se contempló acciones de modernización de infraestructura de la Institución.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Los profesores de tiempo completo que participan en actividades de investigación como parte de cuerpos academicos, apoyan a los alumnos, cuando realizan proyectos de investigación, ya que unos de los requisitos es la fomación de recurso humano.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

*Se logró actualizar el equipamiento de 2 laboratorios de informátca que brindan apoyo académico a alumnos de las divisiones de Procesos Industriales y Administración y Gestión de Proyectos, en los cuales se tiene una matrícula de 894 alumnos de TSU y 297 alumnos de ingenieria.
*Asimismo, estos espacios brindan atención cuando se requiere a alumnos de otras divisiones.

12.- Producción científica

En las metas que se autorizaron en el proyecto no se contempló acciones de producción científica.

		Clave	Nombre del libro	Año de publicación	Nombre del Autor (es)	Editorial	Registro ISBN
1	Libro						
5	Capitulo de libro	1					

		Clave	Nombre del capítulo	Nombre del libro	Nombre del Autor (es)	Año de publicación	Editorial	ISBN
2	Artículo	1						

		Clave	Nombre del articulo	Año de publicación	Nombre del Autor (es)	Nombre de la revista	**Registro ISSN**
3	Ponencia						

		Clave	Nombre de la ponencia	Año de exposición	Nombre del Ponente	Nombre del evento donde se presentó la ponencia	Registro de la aceptación de comité académico
4	Patente						

Clave	Nombre de la patente	Año del registro de la patente	Nombre de la registradora de la patente	

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

	Institución
Clave 911	27MSU0022H
Nombre de la Institución	Universidad Tecnológica de Tabasco
Ejercicio Fiscal	2015
Tipo de Proyecto	ProGES ProFOE X
Nombre del Proyecto:	Mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

13.- Otros aspectos

Con la puesta en marcha de los nuevos equipos se fortaleció el modelo educativo práctico a través de la ampliación y modernización de los equipos de laboratorios de computo para que los cuerpos académicos y alumnos cuenten con las mejores condiciones para su trabajo académico, así como fortalecer el software especializado.

Evalución de la autoevaluación:

Calificación	
1	Poco adecuada
2	Regular
3	Buena
4	Muy Buena

Cuadro de selección

Sello de la institución

Sergio Octavio Valle Mijangos. Secretario Académico
Nombre, cargo y firma del responsable del proyecto

Fernando Calzada Falcón
Nombre y firma del Rector

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Subsecretaría de Educación Superior
Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco
Clave 911: 27MSU0022H
Nombre de la Institución: Universidad Tecnológica de Tabasco

Ejercicio Fiscal: 2014

Tipo de Proyecto: ProGES X
ProFOE

Nombre del Proyecto: Modernización y equipamiento tecnológico de la biblioteca

Informe Trimestral: Agosto - diciembre de 2015

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS DEL PROYECTO

Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones	
															Institución	CGUyT
1.Fortalecer el equipamiento de la biblioteca para atender las necesidades de los usuarios de acuerdo a las recomendaciones de los organismos acreditadores CIEES y COPAES.	$620,000.00	$640,000.00	103%	30 computadoras	$600,000.00	$600,000.00	100%	30		30	100%	$627,367.44	105%			
				1 impresora	$12,000.00	$18,000.00	150%	1		1	100%	$5,684.00	32%			
				1 escáner	$8,000.00	$22,000.00	275%	1		1	100%	$6,948.40	32%			
				Subtotal OP 1	**$620,000.00**	**$640,000.00**	**103%**	**32**	**0**	**32**	**100%**	**$639,999.84**	**100%**			
Objetivo 2																
				Subtotal OP 2	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**$0.00**	**0**			
	$620,000.00	**$640,000.00**	**1.032258065**		**$620,000.00**	**$640,000.00**	**103%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**$0.00**	**0%**			

Soledad Cecilia Rodríguez Pares
Jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios

Fernando Calzada Falcón
Rector

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

	Institución
Clave 911	27MSU0022H
Nombre de la Institución	Universidad Tecnológica de Tabasco
Ejercicio Fiscal	2015
Tipo de Proyecto	ProGES X
	ProFOE

Nombre del Proyecto: Modernización y equipamiento tecnológico de la biblioteca

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto:

De acuerdo a las metas autorizadas en el PROFOCIE 2014, se cumplió al 100% con los establecido en el anexo de ejecución del proyecto "Modernización y equipamiento tecnológico de la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Tabasco".

2.- Problemas atendidos

Se logró la modernización de la sala de internet II que operaban con equipo obsoleto y con deficiente funcionamiento. Esta sala es utilizada por los alumnos de todos los programas educativos.

3.- Fortalezas aseguradas

Se logró la renovación al 100% del equipamiento informático de la sala de internet II. Con ello los alumnos cuentan con herramientas de vanguardia que les permite un acceso más ágil en la consulta de información requerida en su formación académica.

4.- Programas educativos impactados

Ingeniería en Gestión de Proyectos
Ingeniería en Mantenimiento Industrial
Ingeniería en Procesos Bioalimentarios
Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales
Ingeniería en Química de Procesos Industriales
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Licenciatura en Gastronomía
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico

TSU en Administración área Administración y Evaluación de Proyectos
TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
TSU en Energías Renovables área Calidad y Ahorro de Energía
TSU en Gastronomía
TSU en Mantenimiento área Industrial
TSU en Mantenimiento área Petróleo
TSU en Paramédico
TSU en Procesos Alimentarios
TSU en Química área Fluidos de Perforación
TSU en Química área Industrial
TSU en Química área Prevención de Corrosión
TSU en Química área Tecnología Ambiental
TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico
TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Redes y Telecomunicaciones
TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos
TSU en Turismo área Hotelería

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se impulsó la consulta de información mediante la aplicación de nuevas tecnologías que contribuyen a la formación integral de los alumnos. Con ello se logró brindar 7,530 servicios.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se atendió la recomendación de que el número de equipos disponibles sean suficientes a la cantidad de alumnos por grupos.

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se atendió el indicador de infraestructura de cómputo dedicada a los alumnos, logrando la renovación de 30 equipos de cómputo, una impresora y un escaner.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

Tipo de contratación	Número
Profesores de Tiempo Completo	85
Profesores de Medio Tiempo	-
Profesores de Asignatura	115
Total	200

Cuadro de selección

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

	Institución
Clave 911	**27MSU0022H**
Nombre de la Institución	**Universidad Tecnológica de Tabasco**
Ejercicio Fiscal	**2015**
Tipo de Proyecto	**ProGES** X
	ProFOE

Nombre del Proyecto: Modernización y equipamiento tecnológico de la biblioteca

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Tipo	Número
Alumnos de TSU/PA	3,032
Alumnos de Licenciatura	1,164
Alumnos de Posgrado	-
Total	4,196

Comentarios institución

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Mejorar el proceso de enseñanza de los alumnos a través de uso de tecnologías de información.

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Las metas autorizadas en el proyecto no están relacionadas con este rubro.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se impulsó el acceso y consulta de información mediante la introducción del uso de tecnologías, brindando a los estudiantes nuevas posibilidades y medios de acceso a la información. El tiempo que requieren en la búsqueda de datos se disminuyó al contar con equipos con mayor capacidad de procesamiento.

12.- Producción científica

Las metas autorizadas en el proyecto no están relacionadas con este rubro.

1 Libro

Clave	Nombre del libro	Año de publicación	Nombre del Autor (es)	Editorial	Registro ISBN
1					

5 Capítulo de libro

Clave	Nombre del capítulo	Nombre del libro	Nombre del Autor (es)	Año de publicación	Editorial	ISBN
1						

2 Artículo

Clave	Nombre del artículo	Año de publicación	Nombre del Autor (es)	Nombre de la revista	**Registro ISSN**

3 Ponencia

Clave	Nombre de la ponencia	Año de exposición	Nombre del Ponente	Nombre del evento donde se presentó la ponencia	Registro de la aceptación de comité académico

4 Patente

Clave	Nombre de la patente	Año del registro de la patente	Nombre de la registradora de la patente	

13.- Otros aspectos

FORMATO 3: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROFOCIE
(Para el cuarto informe trimestral)

	Institución
Clave 911	27MSU0022H
Nombre de la Institución	Universidad Tecnológica de Tabasco
Ejercicio Fiscal	2015
Tipo de Proyecto	ProGES X
	ProFOE
Nombre del Proyecto:	Modernización y equipamiento tecnológico de la biblioteca

AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Evalución de la autoevaluación:

Calificación	
1	Poco adecuada
2	Regular
3	Buena
4	Muy Buena

Cuadro de selección

Soledad Cecilia Rodríguez Pares
Jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios

Sello de la Institución

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

Fernando Calzada Falcón
Rector